

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico,

l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica,

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il

contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Rep. 478

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI POVOLETTO

*Atto aggiuntivo al Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A VELOCITA' LIMITATA -ZONE 30- IN AREE URBANE NEL COMUNE DI POVOLETTO" (CUP C51B18000420006 - CIG 7885809772).*

**Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi**

L'Anno 2020 (duemilaventi) addì 12 (dodici) del mese di novembre nella

Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI,

Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente

presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la Residenza

Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c)

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area

Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc.

80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che

rappresenta e che, nel contesto dell'Atto, verrà chiamato per brevità anche

“Comune” o “Stazione Appaltante”;

2) il ZORZUTTO Cristiam, [omissis], il quale interviene nel presente Atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta "ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l." con Sede Legale in Via dei Prati n.19/B - 33044 Manzano (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine con il numero di R.E.A. UD-351460 in data 04.02.2019, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02954130304, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Affidatario" o "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

#### **p r e m e s s o**

- che, con Contratto d'Appalto n. 474 di Repertorio, stipulato il 31.01.2020 e registrato a UDINE in pari data al n. 2058 - Serie 1T Pubbl., sono stati affidati alla Ditta "ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l." con Sede Legale in Via dei Prati n.19/B - 33044 Manzano (UD), i "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A VELOCITA' LIMITATA -ZONE 30- IN AREE URBANE NEL COMUNE DI POVOLETTO", per un importo netto contrattuale di €. 89.988,18 (ottantanovemilanovecentottantotto/18), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 7.275,06 (settemiladuecentosettantacinque/06) ed al netto dell'I.V.A.;

- che, in considerazione di cause impreviste ed imprevedibili si rendono necessarie ed utili delle lavorazioni variative non comprese nel Contratto e, pertanto, in data 21.10.2020, è stata redatta, a firma del Direttore dei Lavori Ing. BOSA Mario con Studio in Remanzacco (UD), una "Perizia suppletiva e

di Variante”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

(pervenuta e registrata al Prot. con il n.10401 in data 26.10.2020), parte

integrante del presente Atto, anche se non materialmente allegata allo stesso

come consentitomi dalle parti che se ne dichiarano edotte;

- che, detta “Perizia suppletiva e di Variante”, è stata approvata con

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 327 del

03.11.2020, esecutiva a termini di legge;

- che l’importo netto dei lavori da eseguirsi, ad opera della Ditta

"ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l." con Sede in Manzano (UD), a seguito della

“Perizia suppletiva e di Variante” citata, comporta una maggiore spesa pari a

netti €. 12.674,41 (dodicimilaseicentosestantaquattro/41) compresi oneri per

la sicurezza ed al netto dell’I.V.A;

- che l’importo complessivo di contratto risulta essere, conseguentemente,

pari a netti €. 102.662,59 (centoduemilaseicentosestantadue/59) compresi gli

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A nella

misura di Legge;

**le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come

parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegata ma

richiamate *per relationem*, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura. Per

quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale.

Art. 2 – L’Affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante” di

data 21.10.2020, dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al Progetto

originario e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori

variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati, agli stessi prezzi, patti e

condizioni del Contratto di Appalto e di accettare altresì i “nuovi prezzi”

concordati con il Direttore dei Lavori e di cui alla sopra citata perizia.

Art. 3 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 comma 3 del D.P.Reg. 5 giugno

2003 n. 0165/Pres. ed in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale

d’Appalto correlato al Contratto principale, vengono concordati, quindi, i

seguenti "Nuovi Prezzi" sui quali sarà applicato il ribasso d’asta del 14,34%

(quattordici virgola trentaquattro):

**NP.01)** Fornitura e posa in opera di dissuasori in acciaio verniciato,

dell'altezza utile di mm. 1000 e diametro di mm. 100, realizzati con tubolare

di ferro dello spessore di mm. 5, compreso di tappo superiore di chiusura in

lamiera di acciaio saldato al tubolare. Compreso il basamento di ancoraggio

realizzato in acciaio tondo fissato a sottofondo in calcestruzzo (incluso nel

prezzo) - realizzato previo scavo dell'alloggiamento e getto di adeguata

struttura, mediante zanche di ancoraggio e bulloni in acciaio zincato, in

opera, compresa la verniciatura;

cad. Euro 180,00 (centottanta/00).

**NP.02)** Compenso a corpo per le seguenti lavorazioni accessorie di

modesta entità:

- realizzazione delle isole di dimensioni troppo ristrette per l'utilizzo delle

cordone di delimitazione - su direzione Marsure e su direzione Siacco;

l'opera è costituita nella preparazione del fondo con demolizioni ed

adattamenti, nel getto della pavimentazione in calcestruzzo sagomata

secondo le indicazioni progettuali, nella finitura della pavimentazione a

vista;

- messa in quota del pozzetto presente in prossimità alla isola centrale della

rotatoria;

- demolizione e ricostruzione di caditoia stradale esistente a bocca di lupo

con pozzetto sifonato in ghisa 40\*40 -C.250;

- realizzazione di nuova caditoia con pozzetto sifonato in ghisa 40\*40 -

C.250 a margine della rotatoria, presso ambiente pubblico;

- realizzazione di segnaletica orizzontale provvisoria (colore giallo) in

prossimità all'intervento sulla rotatoria e sulla chicane;

a Corpo Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00).

**NP.03)** Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate

prestazioni per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti

calcarei secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Tale conglomerato

sarà legato con bitume ad alta viscosità "HARD" modificato con idonee

additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico meccaniche della

miscela e posto in opera con idonei rulli metallici vibranti da 15 t.; compreso

nel prezzo la preparazione del piano di posa, la stesa sulla superficie di

applicazione di una mano di attacco di emulsione bituminosa acida al 60%

in quantità minima di 0,5 Kg/mq., ed ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte;

al MC. Euro 165,56 (centosessantacinque/56).

**NP.04)** Adeguamento Piano Sicurezza e Coordinamento – Integrazione 1 –

COVID 19;

a Corpo Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00).

**NP.05)** Adeguamento Piano Sicurezza e Coordinamento – Integrazione 2 –

maggiori oneri per perizia;

a Corpo Euro 700,00 (settecento/00).

Art. 4 – Si affidano pertanto i nuovi lavori di perizia alla Ditta "ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l." con Sede Legale in Via dei Prati n.19/B a Manzano (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02954130304 e si dichiara che il prezzo contrattuale viene aumentato ad €. 102.662,59 (centoduemilaseicentosestantadue/59) compresi gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'I.V.A nella misura di Legge, rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, pertanto, tutte le norme e prescrizioni del "Contratto" originario e del "Capitolato Speciale d'Appalto" vengono integralmente recepite ed accettate con il presente Atto.

Art. 5 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse condizioni del "Contratto d'Appalto" principale.

Art. 6 – Per l'esecuzione delle maggiori opere si concede alla Ditta "ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l." una proroga di 30 (trenta) giorni alla scadenza contrattuale.

Art. 7 - La "penale" pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane stabilita all'Art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Art. 9 - Ai fini fiscali ed al fine dell'iscrizione del presente Atto a Repertorio, le Parti dichiarano che il valore è pari ad €. 12.674,41 (dodicimilaseicentosestantaquattro/41) al netto dell'I.V.A;

Art. 10 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa.

Art. 11 - Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 commi 1 e 2 della Legge n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del "bonifico bancario" (di cui alle coordinate bancarie indicate dalla Ditta "ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l." sulla comunicazione di data 18.11.2019, registrata al Prot. con il n. 12712 in data 25.11.2019), come riportato sul "Contratto d'Appalto" principale.

Art. 12 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente art. 11 inerente alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", il Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

A tutti gli effetti del presente atto, l' "Affidatario" elegge il proprio domicilio presso il "Palazzo Municipale" di Povoletto (UD) e dichiara come Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine.

Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante dall'esecuzione del presente Atto, il ricorso all'Arbitrato.

Art. 14 - La Ditta dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del regolam. UE.2016/679/UE e di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs 18.5.2018 n.51.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su numero sei facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto

il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica:

SERAFINI geom. Stefano

Per l'Affidatario - Ditta "ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l."

l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante:

ZORZUTTO Cristiam

II SEGRETARIO COMUNALE:

RUSSI dott. Roberto