

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico,

l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica,

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il

contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Rep. 469

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI POVOLETTO

Atto aggiuntivo al Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI ASFALTATURA VIA ASILO E VIA EMILIUS NELLA FRAZIONE DI GRIONS DEL TORRE" (CUP C57H17001310002 - CIG 7675041C2F).

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

L'Anno 2019 (duemiladiciannove) addì 01 (uno) del mese di luglio nella

Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Alfredo VAZZAZ,

Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente

presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, nato a Povoletto (Udine) il 02.03.1960 (cod.

fisc. SRFSFN60C02G949H), domiciliato presso la Residenza Municipale, che

interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e Tecnico-

Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A.

00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto

dell'Atto, verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione

Appaltante”;

2) il Sig. POLESE Pio, nato a Sacile (PN) il 15.08.1968 (cod. fisc. PLSPIO68M15H657R), residente in Vicolo Dario Fornasotto n. 10 in Sacile (PN), il quale interviene nel presente Atto in qualità di “Procuratore Speciale ed Institore” per l’“Impresa Polese S.p.A.” con Sede Legale in Sacile (PN), Campo Marzio n. 33, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone: 00133910935 (in forza della “Procura Speciale” stipulata in data 13.04.2017, Repertorio n.50244 -Fasc. n.37249 del Notaio Dott. Guido BEVILACQUA, Notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone – rif. Atto Registrato a Pordenone in data 20.04.2017 al n.5468/serie-1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Pordenone il 09.05.2017 n.7109/2017), che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

p r e m e s s o

- che, con contratto d’appalto n. 468 di Repertorio, stipulato il 25.03.2019 e registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie 1T Pubbl.- sono stati affidati alla Impresa Polese S.p.A." con Sede Legale in Sacile (PN), Campo Marzio n. 33, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 00133910935, i lavori di asfaltatura Via Asilo e Via Emilius nella frazione di Grions del Torre per un importo netto contrattuale di €. 89.226,09 (ottantanovemiladuecentoventiseimila/09) compresi gli Oneri per la Sicurezza

pari ad €. 1.699,98 (millesiecentonovantanove/98) non soggetti a ribasso ed al netto dell'I.V.A.;

- che, per un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, si rendono necessarie ed utili delle lavorazioni variative non comprese nel Contratto e, pertanto, in data maggio 2019, è stata redatta, a firma del Direttore dei Lavori arch. Emanuele Gerussi dello studio tecnico Gerussi & Craighero con studio in Reana del Rojale, una "Perizia suppletiva e di Variante", parte integrante del presente Atto, anche se non materialmente allegata allo stesso come consentitomi dalle parti che se ne dichiarano edotte;

- che, detta "Perizia suppletiva e di Variante", è stata approvata con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 124 del 10.06.2019, esecutiva a termini di legge;

- che l'importo netto dei lavori da eseguirsi ad opera della ditta Impresa Polese S.p.A suddetta a seguito della "Perizia suppletiva e di Variante" citata comporta una maggiore spesa pari a netti €. 8.816,70 (ottomilaottocentesedici/70) compresi oneri per la sicurezza e al netto dell'I.V.A.;

- che, l'importo complessivo di contratto, conseguentemente risulta essere pari a netti €. 98.042,79 (novantaottomilaquarantadue/79), compresi gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'I.V.A nella misura di Legge,

le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegate ma richiamate *per relationem*, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura. Per

quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale.

Art. 2 – L'affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante”, dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al Progetto originario e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di Appalto.

Art. 3 - Si affidano i nuovi lavori di perizia alla Impresa Polese S.p.A." con Sede Legale in Sacile (PN), Campo Marzio n. 33, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 00133910935 e si dichiara che il prezzo contrattuale viene aumentato ad €. 98.042,79 (novantottomilaquarantadue/79) complessivi, al netto del ribasso d'asta del 15,27% (quindici virgola ventisette), compresi gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'I.V.A nella misura di legge, rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, pertanto, tutte le norme e prescrizioni del “Contratto” originario e del “Capitolato Speciale d'Appalto” vengono integralmente recepite ed accettate con il presente Atto.

Art. 4 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse condizioni del “Contratto d'Appalto” principale.

Art. 5 – Le opere ed i lavori sopradescritti saranno eseguiti e completati entro la scadenza già prevista dal Contratto d'Appalto n. 468 di Repertorio, stipulato il 25.03.2019 e registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie IT Pubbl.

Art. 6 - La penale pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane stabilita all'Art. 29 “Penali” del Capitolato Speciale d'Appalto (parte integrante del Contratto d'appalto 468 di Repertorio, stipulato il 25.03.2019 e

registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie 1T Pubbl, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante).

Art. 7 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Art. 8 - Ai fini fiscali ed al fine dell'iscrizione del presente Atto a Repertorio, le Parti dichiarano che il valore è pari ad €. 8.816,70 (ottomilaottocosedici/70) al netto dell'I.V.A.;

Art. 9 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa.

Art. 10 - Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 commi 1 e 2 della Legge n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del "bonifico bancario" secondo quanto comunicato dall'"Affidatario".

Art. 11 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente art. 10 inerente alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", il Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

A tutti gli effetti del presente atto, l' "Affidatario" elegge il proprio domicilio

presso il “Palazzo Municipale” di Povoletto (UD) e dichiara come Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine.

Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante dall’esecuzione del presente atto, il ricorso all’Arbitrato.

Art. 13 - L’ “Affidatario” non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della “Stazione Appaltante” e nei limiti strettamente connessi con obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente Atto. Le Parti rinviando, per quanto non compatibile, alle Norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su numero cinque facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Stazione Appaltante

L’Appaltatore

Il Segretario Comunale