

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico,

l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica,

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il

contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Rep. 481

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA di UDINE

COMUNE di POVOLETTO

Atto aggiuntivo al Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO MAGGIORE E RETE IDROGRAFICA MINORE DI FOSSI E CANALI DI SCOLO A SALVAGUARDIA DEL COMUNE DI POVOLETTO DA ALLAGAMENTI"

(CUP C54H15000760002 - CIG 8002046940)

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

L'Anno 2021 (duemilaventuno) addì 4 (quattro) del mese di febbraio nella

Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI,

Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente

presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la Residenza

Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c)

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area

Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc.

80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che

rappresenta e che, nel contesto dell'Atto, verrà chiamato per brevità anche

“Comune” o “Stazione Appaltante”;

2) SIGURA Bruno, [omissis], il quale interviene nel presente Atto in qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante dell'"IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale in Via Borgo Piccoli n.21 - 33040 Attimis (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine con il numero di R.E.A. UD-172526 in data 02.12.1985, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n.01407400306, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

p r e m e s s o

- che, con Contratto d'Appalto n. 473 di Repertorio, stipulato il 31.01.2020 e registrato a UDINE in pari data al n. 2057 - Serie 1T Pubbl., sono stati affidati all'"IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale in Via Borgo Piccoli n.21 - 33040 Attimis (UD) - Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n.01407400306, i “lavori di sistemazione Rio Maggiore e rete idrografica minore di fossi e canali di scolo a salvaguardia del comune di poveletto da allagamenti”, per un importo netto contrattuale di €. 194.775,60 (centonovantaquattro/60), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 8.000,00 (ottomila/00) ed al netto dell'I.V.A.;

- che, allo scopo di migliorare e dare un assetto ancora più funzionale e completo all'opera in corso di realizzazione, si rendono necessarie ed utili

delle lavorazioni variative in continuità non comprese nel Contratto e, pertanto, è stata redatta in data Dicembre 2020, a firma del Direttore dei Lavori dott. Ing. Massimo Comuzzi dello Studio di Ingegneria Comuzzi-Cimenti con sede in Pesian di Prato (UD), una "Perizia suppletiva e di Variante", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (pervenuta e registrata al Prot. con il n.12642 in data 22.12.2020), parte integrante del presente Atto, anche se non materialmente allegata allo stesso come consentitomi dalle parti che se ne dichiarano edotte;

- che, detta "Perizia suppletiva e di Variante", è stata approvata con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 15.01.2021, esecutiva a termini di legge;

- che l'importo netto dei lavori da eseguirsi, ad opera dell'"IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale in Attimis (UD), a seguito della "Perizia suppletiva e di Variante" citata, comporta una maggiore spesa pari a netti €. 19.487,64 (diciannovemilaquattrocentottantasette/64) compresi oneri per la sicurezza ed al netto dell'I.V.A;

- che l'importo complessivo di contratto risulta essere, conseguentemente, pari a netti €. 214.263,24 (duecentoquattordicimiladuecentosessantatre/24) compresi gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'I.V.A nella misura di Legge;

le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegate ma richiamate *per relationem*, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura. Per

quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale.

Art. 2 – L’Affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante” di data Dicembre 2020, dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al Progetto originario e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di Appalto e di accettare altresì i “nuovi prezzi” concordati con il Direttore dei Lavori e di cui alla sopra citata perizia.

Art. 3 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 comma 3 del D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. ed in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto correlato al Contratto principale, vengono concordati, quindi, i seguenti "Nuovi Prezzi" di cui si elenca in sintesi il riepilogo, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta del 17,72% (diciassette virgola settantadue):

NP.01) - SOPRAELEVAZIONE LUNGO "RIO FALCONE" ARGINE ESISTENTE IN SINISTRA IDROGRAFICA A MONTE DELLA "S.P. n.77 di ZOMPITTA";

al ml. Euro 19,00 (diciannove/00)

NP.02) - SCOGLIERA A SECCO PER PROTEZIONE SPONDE ESISTENTI LUNGO I TRATTI DI INTERVENTO SUL "RIO MAGGIORE" [4]-[5]-[6];

al ml. Euro 60,00 (sessanta/00)

NP.03) - SCOGLIERA A SECCO PER PROTEZIONE SPONDE ESISTENTI LUNGO IL TRATTO DI INTERVENTO SUL "RIO MAGGIORE" [8];

al ml. Euro 80,00 (ottanta/00)

NP.04) - INGUAINATURA TUBAZIONE GAS METANO ESISTENTE

CON TUBO FLESSIBILE IN "PeAD" DEL DIAMETRO ESTERNO DI 160-

200 mm.;

al ml. Euro 50,00 (cinquanta/00)

NP.05) - REALIZZAZIONE DI STRADA DI SERVIZIO LUNGO IL PIANO

DI CAMPAGNA ESISTENTE CON CASSONETTO Sp. 40 cm.;

al mq. Euro 13,20 (tredici/20)

NP.06) - CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO "BINDER"

PER STRATI DI COLLEGAMENTO E/O DI FINITURA: SUP. FINO A

1.500 mq. SP. 8 cm.

al mq. Euro 15,10 (quindici/10)

NP.07) - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Sp. 40 cm.

LUNGO IL PIANO DI CAMPAGNA E/O LUNGO SCAVI COMPUTATI IN

ALTRE VOCI;

al mq. Euro 33,80 (trentatre/80)

NP.08) - BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO

CERTIFICATA IN CLASSE "H2" BORDO LATERALE DA INSTALLARE

SU MANUFATTI IN C.A.;

al ml. Euro 90,00 (novanta/00)

NP.09) - PROLUNGAMENTO FRA SEZ. (17) E (18) MANUFATTO VOCE

"E-R67" PER CAPTAZIONE E SCARICO ACQUE METEORICHE FOSSO

IN PROGETTO;

a Corpo Euro 1.050,00 (millecinquanta/00)

NP.10) - COMPENSO PER MAGGIORI DIMENSIONI INGRESSI

ESISTENTI ALLE AREE AGRICOLE TIPO (A1), (A2) E (A4) DI CUI

ALLA VOCE "E-R64";

a Corpo Euro 2.000,00 (duemila/00)

NP.11) - ADEGUAMENTO FRA SEZ. (8) E (9A) POZZETTO
ACQUEDOTTO INTERFERENTE CON ARGINELLO IN PROGETTO
SECONDO PRESCRIZIONI C.A.F.C.;

a Corpo Euro 990,00 (novecentonovanta/00)

NP.12) - TAGLIO E DEMOLIZIONE IN CORRISPONDENZA SEZ. (31) DI
PORZIONE DI CALOTTATURA IN CLS CONDOTTA ACQUEDOTTO
ESISTENTE;

a Corpo Euro 600,00 (seicento/00)

NP.13) - SOVRAPREZZO ALLA VOCE E-R81 PER PORZIONI DI
MASSETTO SUPERIORE IN C.A. DELLA DIMENSIONE OGNUNA DI
420x200x(sp.)20cm.;

a Corpo Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00)

NP.14) - SOVRAPREZZO ALLA VOCE E-R82 PER PORZIONI DI
MASSETTO SUPERIORE IN C.A. DELLA DIMENSIONE OGNUNA DI
560x200x(sp.)20cm.;

a Corpo Euro 700,00 (settecento/00)

Art. 4 – Si affidano pertanto i nuovi lavori di perizia all'"IMPRESA SIGURA
S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale in Attimis (UD) - Cod.
Fisc. e Partita I.V.A. n.01407400306 e si dichiara che il prezzo contrattuale
viene aumentato ad €. 214.263,24
(duecentoquattordicimiladuecentosessantatre/24) compresi gli Oneri per la
Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'I.V.A. nella misura di Legge,
rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma,

tempo e luogo, pertanto, tutte le norme e prescrizioni del “Contratto” originario e del “Capitolato Speciale d’Appalto” vengono integralmente recepite ed accettate con il presente Atto.

Art. 5 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse condizioni del “Contratto d’Appalto” principale.

Art. 6 – Per l'esecuzione delle maggiori opere, all'“IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA”, per il termine di ultimazione lavori, si concede una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Art. 7 - La "penale" pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane stabilita all'art.22 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 8 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Art. 9 - Ai fini fiscali ed al fine dell’iscrizione del presente Atto a Repertorio, le Parti dichiarano che il valore è pari ad €. €. 9.487,64 (diciannovemilaquattrocentottantasette/64) al netto dell’I.V.A.;

Art. 10 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa.

Art. 11 - Le parti danno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della Legge n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del "bonifico bancario" di cui alle coordinate bancarie indicate dall'“IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" sulla comunicazione di data 13.12.2019, registrata al Prot. con il n. 0013491 in data 17.12.2019, come riportato sul “Contratto d’Appalto” principale.

Art. 12 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente art. 11 inerente alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, il Contratto s’intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

A tutti gli effetti del presente atto, l’ “Affidatario” elegge il proprio domicilio presso il “Palazzo Municipale” di Povoletto (UD) e dichiara come Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine.

Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante dall’esecuzione del presente Atto, il ricorso all’Arbitrato.

Art. 14 – La Ditta dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del regolam. UE.2016/679/UE e di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs 18.5.2018 n.51.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su numero sette facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto

il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica:

SERAFINI geom. Stefano

Per l'Affidatario - "IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA"

il Socio Amministratore e Legale Rappresentante:

SIGURA Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE:

RUSSI dott. Roberto