
 

COMUNE DI POVOLETTO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
  COPIA  
 
 

DETERMINAZIONE N. 260 del 31-07-2015 
UFFICIO: TECNICO 

 
 
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLAB ILE GRIONS-

POVOLETTO  . APPROVAZIONE E  LIQUIDAZIONE CONTABILI TA' 
FINALE CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMI CO 
DI SPESA DEFINITIVO. 

 
 
 
 
 
PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE  N. 260 DEL  31-07-15 
 
 
 
 

PARERE  TECNICO 
 
Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267 
Parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
 
 
Povoletto, li 31-07-15      Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Serafini Stefano 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Richiamata la determinazione  n. 533 del 14.10.2008, esecutiva per legge, con la quale si  affidava 
allo Studio  tecnico ROSSI & ASSOCIATI con sede in  Udine ,Via Bariglaria n. 373, l’incarico per 
la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla direzione e contabilità dei lavori di 
d“Realizzazione pista ciclabile Grions-Povoletto”; 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.10.2008, con la quale veniva 
approvato il progetto preliminare, redatto in data 15.10.2008 dallo Studio Tecnico ROSSI & 
ASSOCIATI di Udine, dell’opera in oggetto, avente una previsione di spesa complessiva di € 
230.000,00= di cui 163.673,38= per lavori ed € 66.326,62= per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Richiamata  la deliberazione  giuntale n. 65 del 19/05/2011 con la quale veniva approvato il progetto 
definitivo , redatto in data  07.03.2011  dallo Studio Tecnico ROSSI & ASSOCIATI di Udine, 
dell’opera in oggetto, avente una previsione di spesa complessiva di € 251.500,00= di  cui  € 
139.276,09= per lavori e  € 112.223,91= per somme a disposizione; 
Richiamata  inoltre la deliberazione  giuntale n.  84 del 13.09.2012 con la quale veniva approvato il 
progetto esecutivo delle opere in oggetto, redatto sempre dal succitato Studio Tecnico, dell’importo 
di complessivi € 251.500,00=, di cui € 146.791,19= per lavori ed € 104.708,81= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione 
Richiamata  inoltre la determinazione  n. 220 del 05.06.2014 n.  220 del 05.06.2014 con la quale 
veniva approvato un aggiornamento del  progetto esecutivo delle opere in oggetto per sopravvenute 
nuove disposizioni normative, redatto sempre dal succitato Studio Tecnico, dell’importo di 
complessivi € 251.500,00=, di cui € 146.791,19= per lavori ed € 104.708,81= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Considerato  che al finanziamento dei lavori di che trattasi  si è provveduto mediante  contrazione di 
mutuo, di importo pari ad  € 230.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. di Roma, assistito da 
un contributo regionale annuo ventennale, assegnato ai sensi della L.R. 2/2000, art. 4, commi da 55 a 
57, e mediante assunzione con fondi propri di Bilancio, della somma rimanente pari ad € 21.500,00= 
imputandolo al Cap. 1495/6; 
VISTO  il contratto d’appalto  n. 450   del 28.10.2014   registrato a Udine  in data  29.10.2014    al n.   
12146   serie 1T  Pubblici con il quale si affidavano alla Ditta  BERTONI MARIO  con sede in 
Tavagnacco (UD) Via Della Roggia  n. 56, l’esecuzione delle opere di che trattasi verso il 
corrispettivo di € 112.916,68=, oltre gli oneri IVA; 
Richiamata  la determinazione n. 75 del 02.03.2015, esecutiva,  con la quale veniva approvata la 
perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta  in data febbraio 2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Sandro 
Rossi  dello Studio Tecnico Rossi&Associati con sede in Via Bariglaria n. 373 a Udine, dell’importo 
sempre di complessivi € 251.500,00=, di cui € 131.748,37= per lavori ed €  119.751,63= per somme 
a disposizione dell’Amministrazione ; 
-Visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi  del 12.03.2015 n. 453 di Rep.  
registrato a Udine il 12.03.2015  al n. 2878 serie 1T; 
RICHIAMATO  il verbale di ultimazione dei lavori dal quale si certifica che le opere in oggetto 
sono state ultimate  il giorno 23.05.2015 in tempo utile contrattuale; 
VISTI   lo stato al finale  ed il  certificato di regolare esecuzione  redatti rispettivamente in data 
27.07.2015 dalla Direzione Lavori, dai quali si certifica  che l’importo finale  delle opere, eseguite a 
tutto il  giorno 23.05.2015, ammonta a netti € 131.746,20= (comprensivo oneri sicurezza e 
manodopera), ed il credito spettante  all’Impresa appaltatrice, a saldo di ogni suo avere , è di € 
746,20= oltre agli oneri IVA, per un totale complessivo di € 820,82; 
RICORDATO  che la ditta deve rispettare le clausole del codice di comportamento del comune di 
Povoletto ed il rapporto nascente dal presente provvedimento si risolve di diritto per mancato rispetto 
dello stesso; 
DATO ATTO  che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
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DATO ATTO  che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto 
di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 
PRECISATO che, trattandosi di appalto, l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto 
alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che il 
corrispondente CIG 56845585 A 8 ; 
RITENUTI regolari tali atti tecno-contabili e quindi doveroso procedere alla loro liquidazione; 
CONSIDERATO  che si rende necessario eseguire alcuni piccoli  lavori di finitura tramite 
l’applicazione dell’affidamento in economia e che comunque è doveroso procedere 
all’aggiornamento del quadro economico  di spesa finale dell’opera; 
VISTO che il quadro economico di spesa finale dell’opera in oggetto risulta essere come di 
seguito esposto: 
 
LAVORI A BASE D’ASTA  
 
A.1 Importo opere da computo € 166.339,48= 
A.2 dedurre costo della manodopera €   46.759,73= 
A.3 importo lavori soggetto a ribasso € 119.579,75= 
Ribasso del 33,28% €   39.796,14= 
Restano €   79.783,61= 
A.4 Oneri sicurezze (non sogg. a ribasso) €     5.202,86= 
A.5 A riassommare costo della manodopera €   46.759,73= 
Totale importo lavori € 131.746,20= 
 
B-SOMME A DISPOSIZIONE 
 DELL’AMMINISTRAZIONE 
1-IVA su A) 10% € 13.174,62= 
2-spese tecniche lorde € 24.388,88= 
3-spese tecniche per variante €   4.900,00= 
4-espropri e servitù € 39.294,08= 
5-Espropri per variante €   4.740,00= 
6-per contratti € 21.192,63= 
7-per contratti variante €   4.685,56= 
8-art. 11 L.R. 14/2002 €   1.871,59= 
9-contributo gara Autorità Lavori Pubb €        31,30= 
10 – Lavori in economia €   5.245,14= 
11-spese per cauzione rottura stradale €      230,00= 
 Sommano € 119.753,80= 
 TOTALE GENERALE € 251.500,00= 
 

VISTA  la Legge Regionale n. 14/2002 

Visto il Decreto Legislativo 163/2006; 

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO   il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO   il Regolamento sulla disciplina dei contratti e di contabilità; 

VISTI i vigenti regolamenti comunali; 

VISTO  il bilancio di previsione; 

VISTO il piano risorse e obiettivi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successsive modificazioni; 
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VISTO  lo Statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Per quanto nelle premesse indicato, di approvare lo stato lo stato al finale  ed il  certificato di 
regolare esecuzione  redatti rispettivamente in data 27.07.2015 dalla Direzione Lavori,, dai quali si 
certifica  la regolarità opere  di realizzazione pista ciclabile Grions-Povoletto, eseguite dalla Ditta  
BERTONI MARIO di Tavagnacco (UD) a tutto il 23.05.2015, per un importo complessivo  finale 
netto di € 131.746,20= (comprensivo oneri sicurezza e manodopera) oltre agli oneri IVA di legge ; 
2)-Di liquidare  a saldo di ogni suo avere, alla Ditta BERTONI MARIO   con sede in  Via Della 
Roggia n.  56  a Tavagnacco (UD), la somma lorda di  € 820,82 = di cui € 746,20= quale 
imponibile, ed €  74,62= quali oneri IVA; 
3)di imputare la relativa spesa di € 820,82= al cap. 1495/6 ; 
4)di procedere allo svincolo  della polizza fidejussoria n. 10334042 dd. 03.09.2014  rilasciata dalla 
“Compagnia COFACE S.A.”, prestata quale  cauzione definitiva  a garanzia degli obblighi 
contrattuali; 
5)di dare atto che, viste le risultanze finali dell’opera, l’aggiornamento definitivo del quadro 
economico di spesa  dell’opera risulta essere: 
 
LAVORI A BASE D’ASTA  
 
A.1 Importo opere da computo € 166.339,48= 
A.2 dedurre costo della manodopera €   46.759,73= 
A.3 importo lavori soggetto a ribasso € 119.579,75= 
Ribasso del 33,28% €   39.796,14= 
Restano €   79.783,61= 
A.4 Oneri sicurezze (non sogg. a ribasso) €     5.202,86= 
A.5 A riassommare costo della manodopera €   46.759,73= 
Totale importo lavori € 131.746,20= 
 
B-SOMME A DISPOSIZIONE 
 DELL’AMMINISTRAZIONE 
1-IVA su A) 10% € 13.174,62= 
2-spese tecniche lorde € 24.388,88= 
3-spese tecniche per variante €   4.900,00= 
4-espropri e servitù € 39.294,08= 
5-Espropri per variante €   4.740,00= 
6-per contratti € 21.192,63= 
7-per contratti variante €   4.685,56= 
8-art. 11 L.R. 14/2002 €   1.871,59= 
9-contributo gara Autorità Lavori Pubb €        31,30= 
10 – Lavori in economia €   5.245,14= 
11-spese per cauzione rottura stradale €      230,00= 
 Sommano € 119.753,80= 
 TOTALE GENERALE € 251.500,00= 
 
6)di trasmettere la presente  determinazione  al Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria  
per gli adempimenti di competenza; 

 
IL RESPONSABILE 

UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.TO Serafini Stefano 
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DETERMINAZIONE 

NR. 260/31-07-2015 
 
 
 
Ufficio:  TECNICO  
 
 
 
 
      ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
 
      LIQUIDAZIONE 

Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio; 
Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione, 
SI DISPONE per il pagamento. 
 
Povoletto, lì  03-08-2015 

IL RESPONSABILE  
   DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to PASCOLO STEFANIA 
 
 

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZI ARIO 
 
 Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa: 
 nr. 404 sub 7/11 FPV 2015 cap. 1495/6 
 nr. ________  capitolo. __________ 
 nr. ________  capitolo. __________ 
 
 Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. ___________ 
 
 EMESSO  mandato di pagamento nr. _________ del _____________ 
 EMESSO  mandato di pagamento nr. _________ del _____________ 
 EMESSO  mandato di pagamento nr. _________ del _____________ 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Povoletto, lì  04-08-2015 

  L’IMPIEGATO ADDETTO  
f.to Rizzi Giorgetta 

 
 


