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Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, 

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il 

contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Rep. 469 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI UDINE                                      COMUNE DI POVOLETTO 

Atto aggiuntivo al Contratto d’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI 

ASFALTATURA VIA ASILO E VIA EMILIUS NELLA FRAZIONE DI 

GRIONS DEL TORRE” (CUP C57H17001310002 - CIG 7675041C2F). 

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

L'Anno 2019 (duemiladiciannove) addì 01 (uno) del mese di luglio nella 

Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Alfredo VAZZAZ, 

Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente 

presentati e costituiti i Signori: 

1) SERAFINI geom. Stefano, nato a Povoletto (Udine) il 02.03.1960 (cod. 

fisc. SRFSFN60C02G949H), domiciliato presso la Residenza Municipale, che 

interviene, in esecuzione dell’art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e Tecnico-

Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A. 

00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto 

dell’Atto, verrà chiamato per brevità anche “Comune” o “Stazione 
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Appaltante”; 

2) il Sig. POLESE Pio, nato a Sacile (PN) il 15.08.1968 (cod. fisc. 

PLSPIO68M15H657R), residente in Vicolo Dario Fornasotto n. 10 in Sacile 

(PN), il quale interviene nel presente Atto in qualità di “Procuratore Speciale 

ed Institore” per l'“Impresa Polese S.p.A.” con Sede Legale in Sacile (PN), 

Campo Marzio n. 33, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Pordenone: 00133910935 (in forza della “Procura 

Speciale” stipulata in data 13.04.2017, Repertorio n.50244 -Fasc. n.37249 

del Notaio Dott. Guido BEVILACQUA, Notaio in Pordenone, iscritto al 

Collegio Notarile del Distretto di Pordenone – rif. Atto Registrato a 

Pordenone in data 20.04.2017 al n.5468/serie-1T ed iscritto al Registro delle 

Imprese di Pordenone il 09.05.2017 n.7109/2017), che nel prosieguo dell’Atto 

verrà chiamato per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune 

accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni la 

cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue 

p r e m e s s o 

- che, con contratto d’appalto n. 468 di Repertorio, stipulato il 25.03.2019 e 

registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie 1T Pubbl.- sono stati 

affidati alla Impresa Polese S.p.A." con Sede Legale in Sacile (PN), Campo 

Marzio n. 33, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 00133910935, i lavori di 

asfaltatura Via Asilo e Via Emilius nella frazione di Grions del Torre per un 

importo netto contrattuale di €. 89.226,09 

(ottantanovemiladuecentoventiseimila/09) compresi gli Oneri per la Sicurezza 
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pari ad €. 1.699,98 (millesiecentonovantanove/98) non soggetti a ribasso ed al 

netto dell’I.V.A.; 

- che, per un miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, si rendono 

necessarie ed utili delle lavorazioni variative non comprese nel Contratto e, 

pertanto, in data maggio 2019, è stata redatta, a firma del Direttore dei Lavori 

arch. Emanuele Gerussi dello studio tecnico Gerussi & Craighero con studio 

in Reana del Rojale, una “Perizia suppletiva e di Variante”, parte integrante 

del presente Atto, anche se non materialmente allegata allo stesso come 

consentitomi dalle parti che se ne dichiarano edotte; 

- che, detta “Perizia suppletiva e di Variante”, è stata approvata con 

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 124 del 

10.06.2019, esecutiva a termini di legge; 

- che l’importo netto dei lavori da eseguirsi ad opera della ditta Impresa 

Polese S.p.A suddetta a seguito della “Perizia suppletiva e di Variante” citata 

comporta una maggiore spesa pari a netti €. 8.816,70 

(ottomilaottocentosedici/70) compresi oneri per la sicurezza e al netto 

dell’I.V.A; 

- che, l’importo complessivo di contratto, conseguentemente risulta essere  

pari a netti  €. 98.042,79 (novantaottomilaquarantadue/79), compresi gli Oneri 

per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A nella misura di 

Legge, 

le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come 

parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegate ma 

richiamate per relationem, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura. Per 
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quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale. 

Art. 2 – L’affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante”, 

dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al Progetto originario e si 

impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le 

nuove categorie di lavoro contemplati, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

Contratto di Appalto. 

Art. 3 - Si affidano i nuovi lavori di perizia alla Impresa Polese S.p.A." con 

Sede Legale in Sacile (PN), Campo Marzio n. 33, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 

n. 00133910935 e si dichiara che il prezzo contrattuale viene aumentato ad €. 

98.042,79 (novantottomilaquarantadue/79) complessivi, al netto del ribasso 

d’asta del 15,27% (quindici virgola ventisette), compresi gli Oneri per la 

Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A nella misura di legge, 

rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, 

tempo e luogo, pertanto, tutte le norme e prescrizioni del “Contratto” 

originario e del “Capitolato Speciale d’Appalto” vengono integralmente 

recepite ed accettate con il presente Atto. 

Art. 4 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse 

condizioni del “Contratto d’Appalto” principale. 

Art. 5 – Le opere ed i lavori sopradescritti saranno eseguiti e completati entro 

la scadenza già prevista dal Contratto d’Appalto n. 468 di Repertorio, 

stipulato il 25.03.2019 e registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie 

1T Pubbl. 

Art. 6 - La penale pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane 

stabilita all’Art. 29 “Penali” del Capitolato Speciale d’Appalto (parte 

integrante del Contratto d’appalto 468 di Repertorio, stipulato il 25.03.2019 e 
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registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie 1T Pubbl, anche se non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

Stazione Appaltante). 

Art. 7 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto, 

sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle 

aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante. 

Art. 8 - Ai fini fiscali ed al fine dell’iscrizione del presente Atto a Repertorio, 

le Parti dichiarano che il valore è pari ad €. 8.816,70 

(ottomilaottocentosedici/70) al netto dell’I.V.A; 

Art. 9 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa. 

Art. 10 - Le parti danno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla 

“tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 

n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del “bonifico bancario” secondo quanto comunicato 

dall’“Affidatario”. 

Art. 11 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni 

indicate al precedente art. 10 inerente alle disposizioni sulla “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, il Contratto s’intenderà risolto di diritto. La parte interessata 

dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante 

comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri 

la prova e la data di ricevimento. 

Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano 

le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

A tutti gli effetti del presente atto, l’ “Affidatario” elegge il proprio domicilio 
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presso il “Palazzo Municipale” di Povoletto (UD) e dichiara come Foro 

esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine. 

Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante 

dall’esecuzione del presente atto, il ricorso all’Arbitrato. 

Art. 13 - L’ “Affidatario” non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato 

acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini 

commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della “Stazione 

Appaltante” e nei limiti strettamente connessi con obblighi fiscali relativi 

all’adempimento del presente Atto. Le Parti rinviano, per quanto non 

compatibile, alle Norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto 

Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.. 

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su 

numero cinque facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone 

lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 D.P.C.M. 22 febbario 2013. 

Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di 

firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005. 

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Stazione Appaltante 

L’Appaltatore  

Il Segretario Comunale 


