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Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, 

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il 

contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Rep. 481 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA di UDINE                                        COMUNE di POVOLETTO 

Atto aggiuntivo al Contratto d’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI 

SISTEMAZIONE RIO MAGGIORE E RETE IDROGRAFICA MINORE DI 

FOSSI E CANALI DI SCOLO A SALVAGUARDIA DEL COMUNE DI 

POVOLETTO DA ALLAGAMENTI” 

(CUP C54H15000760002 - CIG 8002046940) 

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

L'Anno 2021 (duemilaventuno) addì 4 (quattro) del mese di febbraio nella 

Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI, 

Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente 

presentati e costituiti i Signori: 

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la Residenza 

Municipale, che interviene, in esecuzione dell’art. 107, comma 3° lettera c) 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell’Area 

Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 

80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che 
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rappresenta e che, nel contesto dell’Atto, verrà chiamato per brevità anche 

“Comune” o “Stazione Appaltante”; 

2) SIGURA Bruno, [omissis], il quale interviene nel presente Atto in qualità 

di Socio Amministratore e Legale Rappresentante dell'"IMPRESA SIGURA 

S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale in Via Borgo Piccoli n.21 

- 33040 Attimis (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine con 

il numero di R.E.A. UD-172526 in data 02.12.1985, Cod. Fisc. e Partita 

I.V.A. n.01407400306, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità 

anche “Affidatario” o “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune 

accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni la 

cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue 

p r e m e s s o 

- che, con Contratto d’Appalto n. 473 di Repertorio, stipulato il 31.01.2020 e 

registrato a UDINE in pari data al n. 2057 - Serie 1T Pubbl., sono stati affidati 

all'"IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale 

in Via Borgo Piccoli n.21 - 33040 Attimis (UD) - Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 

n.01407400306, i “lavori di sistemazione Rio Maggiore e rete idrografica 

minore di fossi e canali di scolo a salvaguardia del comune di povoletto da 

allagamenti”, per un importo netto contrattuale di €. 194.775,60 

(centonovantaquattro/60), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso) pari ad €. 8.000,00 (ottomila/00) ed al netto dell’I.V.A.; 

- che, allo scopo di migliorare e dare un assetto ancora più funzionale e 

completo all'opera in corso di realizzazione, si rendono necessarie ed utili 
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delle lavorazioni variative in continuità non comprese nel Contratto e, 

pertanto, è stata redatta in data Dicembre 2020, a firma del Direttore dei 

Lavori dott. Ing. Massimo Comuzzi dello Studio di Ingegneria Comuzzi-

Cimenti con sede in Pasian di Prato (UD), una “Perizia suppletiva e di 

Variante”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

(pervenuta e registrata al Prot. con il n.12642 in data 22.12.2020), parte 

integrante del presente Atto, anche se non materialmente allegata allo stesso 

come consentitomi dalle parti che se ne dichiarano edotte; 

- che, detta “Perizia suppletiva e di Variante”, è stata approvata con 

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 

15.01.2021, esecutiva a termini di legge; 

- che l’importo netto dei lavori da eseguirsi, ad opera dell'"IMPRESA 

SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale in Attimis 

(UD), a seguito della “Perizia suppletiva e di Variante” citata, comporta una 

maggiore spesa pari a netti €. 19.487,64 

(diciannovemilaquattrocentottantasette/64) compresi oneri per la sicurezza ed 

al netto dell’I.V.A; 

- che l’importo complessivo di contratto risulta essere, conseguentemente, 

pari a netti €. 214.263,24 (duecentoquattordicimiladuecentosessantatre/24) 

compresi gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto 

dell’I.V.A nella misura di Legge; 

le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come 

parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegate ma 

richiamate per relationem, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura. Per 
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quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale. 

Art. 2 – L’Affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante” di 

data Dicembre 2020, dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al 

Progetto originario e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i 

lavori variativi e le nuove categorie di lavoro, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del Contratto di Appalto e di accettare altresì i “nuovi prezzi” 

concordati con il Direttore dei Lavori e di cui alla sopra citata perizia. 

Art. 3 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 comma 3 del D.P.Reg. 5 giugno 

2003 n. 0165/Pres. ed in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale 

d’Appalto correlato al Contratto principale, vengono concordati, quindi, i 

seguenti "Nuovi Prezzi" di cui si elenca in sintesi il riepilogo, sui quali sarà 

applicato il ribasso d’asta del 17,72% (diciassette virgola settantadue): 

NP.01) - SOPRAELEVAZIONE LUNGO "RIO FALCONE" ARGINE 

ESISTENTE IN SINISTRA IDROGRAFICA A MONTE DELLA "S.P. n.77 

di ZOMPITTA"; 

al ml. Euro 19,00 (diciannove/00) 

NP.02) - SCOGLIERA A SECCO PER PROTEZIONE SPONDE 

ESISTENTI LUNGO I TRATTI DI INTERVENTO SUL "RIO MAGGIORE" 

[4]-[5]-[6]; 

al ml. Euro 60,00 (sessanta/00) 

NP.03) - SCOGLIERA A SECCO PER PROTEZIONE SPONDE 

ESISTENTI LUNGO IL TRATTO DI INTERVENTO SUL "RIO 

MAGGIORE" [8]; 

al ml. Euro 80,00 (ottanta/00) 
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NP.04) - INGUAINATURA TUBAZIONE GAS METANO ESISTENTE 

CON TUBO FLESSIBILE IN "PeAD" DEL DIAMETRO ESTERNO DI 160-

200 mm.; 

al ml. Euro 50,00 (cinquanta/00) 

NP.05) - REALIZZAZIONE DI STRADA DI SERVIZIO LUNGO IL PIANO 

DI CAMPAGNA ESISTENTE CON CASSONETTO Sp. 40 cm.; 

al mq. Euro 13,20 (tredici/20) 

NP.06) - CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO "BINDER" 

PER STRATI DI COLLEGAMENTO E/O DI FINITURA: SUP. FINO A 

1.500 mq. SP. 8 cm. 

al mq. Euro 15,10 (quindici/10) 

NP.07) - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Sp. 40 cm. 

LUNGO IL PIANO DI CAMPAGNA E/O LUNGO SCAVI COMPUTATI IN 

ALTRE VOCI; 

al mq. Euro 33,80 (trentatre/80) 

NP.08) - BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO 

CERTIFICATA IN CLASSE "H2" BORDO LATERALE DA INSTALLARE 

SU MANUFATTI IN C.A.; 

al ml. Euro 90,00 (novanta/00) 

NP.09) - PROLUNGAMENTO FRA SEZ. (17) E (18) MANUFATTO VOCE 

"E-R67" PER CAPTAZIONE E SCARICO ACQUE METEORICHE FOSSO 

IN PROGETTO; 

a Corpo Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) 

NP.10) - COMPENSO PER MAGGIORI DIMENSIONI INGRESSI 

ESISTENTI ALLE AREE AGRICOLE TIPO (A1), (A2) E (A4) DI CUI 
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ALLA VOCE "E-R64"; 

a Corpo Euro 2.000,00 (duemila/00) 

NP.11) - ADEGUAMENTO FRA SEZ. (8) E (9A) POZZETTO 

ACQUEDOTTO INTERFERENTE CON ARGINELLO IN PROGETTO 

SECONDO PRESCRIZIONI C.A.F.C.; 

a Corpo Euro 990,00 (novecentonovanta/00) 

NP.12) - TAGLIO E DEMOLIZIONE IN CORRISPONDENZA SEZ. (31) DI 

PORZIONE DI CALOTTATURA IN CLS CONDOTTA ACQUEDOTTO 

ESISTENTE; 

a Corpo Euro 600,00 (seicento/00) 

NP.13) - SOVRAPREZZO ALLA VOCE E-R81 PER PORZIONI DI 

MASSETTO SUPERIORE IN C.A. DELLA DIMENSIONE OGNUNA DI 

420x200x(sp.)20cm.; 

a Corpo Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) 

NP.14) - SOVRAPREZZO ALLA VOCE E-R82 PER PORZIONI DI 

MASSETTO SUPERIORE IN C.A. DELLA DIMENSIONE OGNUNA DI 

560x200x(sp.)20cm.; 

a Corpo Euro 700,00 (settecento/00) 

Art. 4 – Si affidano pertanto i nuovi lavori di perizia all'"IMPRESA SIGURA 

S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" con Sede Legale in Attimis (UD) - Cod. 

Fisc. e Partita I.V.A. n.01407400306 e si dichiara che il prezzo contrattuale 

viene aumentato ad €. 214.263,24 

(duecentoquattordicimiladuecentosessantatre/24) compresi gli Oneri per la 

Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A. nella misura di Legge, 

rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, 
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tempo e luogo, pertanto, tutte le norme e prescrizioni del “Contratto” 

originario e del “Capitolato Speciale d’Appalto” vengono integralmente 

recepite ed accettate con il presente Atto. 

Art. 5 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse 

condizioni del “Contratto d’Appalto” principale. 

Art. 6 – Per l'esecuzione delle maggiori opere, all'"IMPRESA SIGURA S.n.c. 

di Bruno & Ivano SIGURA", per il termine di ultimazione lavori, si concede 

una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. 

Art. 7 - La "penale" pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane 

stabilita all'art.22 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 8 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto, 

sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle 

aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante. 

Art. 9 - Ai fini fiscali ed al fine dell’iscrizione del presente Atto a Repertorio, 

le Parti dichiarano che il valore è pari ad €. €. 19.487,64 

(diciannovemilaquattrocentottantasette/64) al netto dell’I.V.A; 

Art. 10 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa. 

Art. 11 - Le parti danno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla 

“tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 

n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del "bonifico bancario" di cui alle coordinate bancarie 

indicate dall'"IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" sulla 

comunicazione di data 13.12.2019, registrata al Prot. con il n. 0013491 in data 

17.12.2019, come riportato sul “Contratto d’Appalto” principale. 
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Art. 12 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni 

indicate al precedente art. 11 inerente alle disposizioni sulla “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, il Contratto s’intenderà risolto di diritto. La parte interessata 

dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante 

comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri 

la prova e la data di ricevimento. 

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano 

le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

A tutti gli effetti del presente atto, l’ “Affidatario” elegge il proprio domicilio 

presso il “Palazzo Municipale” di Povoletto (UD) e dichiara come Foro 

esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine. 

Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante 

dall’esecuzione del presente Atto, il ricorso all’Arbitrato. 

Art. 14 – La Ditta dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del 

regolam. UE.2016/679/UE e di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs 18.5.2018 n.51. 

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su 

numero sette facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone 

lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di 

firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005. 

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale. 

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto 
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il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica: 

SERAFINI geom. Stefano 

Per l’Affidatario - "IMPRESA SIGURA S.n.c. di Bruno & Ivano SIGURA" 

il Socio Amministratore e Legale Rappresentante: 

SIGURA Bruno 

Il SEGRETARIO COMUNALE: 

RUSSI dott. Roberto 

 


