

**COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**

**Area Amministrativa  
DETERMINAZIONE N. 44 del 11-03-2024**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**Oggetto: PROGETTO "ADOZIONE APP IO" IN ATTUAZIONE DEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU", MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3. FISSAZIONE NUOVO TERMINE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI**

**Il Responsabile Dell'Area Amministrativa**

**RICHIAMATE:**

- la propria precedente determinazione n. 16 dello 02.02.2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Halley Veneto Srl, con sede in Marcon (VE), C.F. P.I. 02808610279, il servizio di adozione e integrazione dell'APP IO con le procedure dell'Ente per un importo complessivo di euro 7.837,74 IVA 22% inclusa, secondo il progetto contenuto nella RdO-MEPA n. 3403665, dando atto che il termine di conclusione è il 30.09.2023 ovvero 240 giorni dalla contrattualizzazione;
- la propria determinazione n. 243 del 28.09.2023, si è provveduto a fissare un nuovo termine di conclusione delle attività al 31.12.2023 in considerazione degli argomenti in essa illustrati e a 30 giorni dalla scadenza del bando al 28.01.2024;

VISTA, inoltre, la precedente determinazione n. 282 del 27.10.2023 con la quale è stato approvato l'elenco dei servizi modificati relativamente al progetto di "ADOZIONE APP IO" in attuazione di PNRR "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", Missione 1, Componente 1, Asse 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", Misura 1.4.3, secondo le prescrizioni ricevute a suo tempo;

VISTA la nota del 9 febbraio scorso con la quale la ditta incaricata informava che il portale Developer utilizzato per il caricamento dei servizi APP IO sarebbe stato dismesso e sostituito con il nuovo portale Selfcare <https://selfcare.pagopa.it/onboarding/prod-io> che avrebbe accentrato tutti i servizi legati ai bandi PNRR, intervento tale da rendere necessario il caricamento ex novo di tutti i servizi e, soprattutto, la necessità di attendere la conclusione delle verifiche di sistema;

DATO ATTO che una simile iniziativa comporta l'impossibilità di rispettare i termini di conclusione lavori posta al 27 febbraio scorso, a seguito di una proroga richiesta d'ufficio di 30 giorni, per cui è stata chiesta ed ottenuta dal Dipartimento competente una proroga al 30 giugno 2024 per la conclusione delle attività (vedi nota prot. n. 2026 del 26.02.2024);

RICHIAMATO l'avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale, Misura 1.4.3 Adozione App Io;

RITENUTO di assegnare un nuovo ed ultimo termine per la conclusione dei lavori da farsi entro il 30 giugno prossimo, tenuto conto dei tempi necessari all'asseverazione di quanto fatto da parte del Dipartimento;

PRESO ATTO che, in data 6 marzo, assunto al prot. n. 2451, è pervenuto il report sulla realizzazione del progetto in oggetto da parte della ditta incaricata Halley Veneto srl nel quale viene comunicato che il processo di adesione ad APP IO è stato completato con successo;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 1 del 12/01/2023 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Amministrativa al sottoscritto Responsabile per l'anno 2023 e senza soluzione di continuità fino alla fine del mandato amministrativo nel 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 19.01.2023 con la quale il sottoscritto, per il suo ruolo di Responsabile dei Servizi Informatici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi ai progetti PNNR digitali fra i quali il presente progetto;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30.11.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 P.I.A.O. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22.02.2024;
- Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 - Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 25.01.2024;
- D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto;
2. DI STABILIRE che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato al 30 giugno 2024, tenuto conto anche delle operazioni di asseverazione;
3. DI DARE ATTO che:
  - la Ditta incaricata ha comunicato di aver concluso le operazioni di adesione al portale;
  - il presente atto non comporta variazioni all'importo del finanziamento pertanto non è necessaria la variazione degli importi accertati;
  - il presente atto non comporta variazioni al corrispettivo contrattuale per il servizio per cui non è necessaria la variazione dell'impegno di spesa n. 47/2023 assunto con la citata determinazione n. 16 del 02.02.2023;
4. DI STABILIRE che copia della presente determinazione dovrà ritornare all'Ente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta Halley Veneto, affidataria del servizio, per conferma ed accettazione a valere come Addendum contrattuale;
5. DI PUBBLICARE copia della presente determinazione nel sito istituzionale dell'ente;

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
*f.to Dott. POZZETTO EDI*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **PARERE TECNICO**

---

Art.147bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, 11-03-24

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Dott. POZZETTO EDI

## **PARERE CONTABILE**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo