

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Area Amministrativa
DETERMINAZIONE N. 389 del 19-12-2023

SERVIZIO: SEGRETERIA

Oggetto: Progetto "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" in attuazione del PNRR finanziato dall'Unione Europea "Nextgenerationeu", missione 1, componente 1, investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale", misura 1.4.1. Modifica servizi e differimento termini per il progetto CITTADINO ATTIVO', differimento termini per il progetto CITTADINO INFORMATO e contestuale prenotazione di fondi

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 119 del 31.05.2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Accatre srl con sede in viale delle Stazione n. 4, Marcon (VE), P.I. 03805200270, la realizzazione del progetto "Cittadino attivo" nel contesto del PNRR finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI - COMUNI" (APRILE 2022) per un importo complessivo di euro 16.470,00 IVA 22% inclusa, secondo il progetto contenuto nella RdO-MEPA n. 3564920;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 120 del 31.05.2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Halley Veneto srl con sede in viale delle Stazione n. 2, Marcon (VE), C.F./P.I. 02808610279, la realizzazione del progetto "Cittadino attivo" nel contesto del PNRR finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI - COMUNI" (APRILE 2022) per un importo complessivo di euro 34.404,00 IVA 22% inclusa, secondo il progetto contenuto nella RdO-MEPA n. 3564446;

DATO ATTO che il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato il nuovo termine per l'asseverazione al 24.07.2024;

RICORDATO che, tra i servizi inseriti nella domanda presentata per il progetto 'Cittadino attivo', c'era il servizio: "Richiedere permesso per passo carrabile";

PRESO ATTO che, in base alla Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14, dal 16/07/2020, tale servizio è stato inserito nel gestionale SUAP/SUE FVG in un momento successivo alla presentazione della domanda, e che l'utilizzo di tale piattaforma regionale risulta obbligatoria, con il risultato di dover sostituire il servizio citato;

VISTO il Decreto n.35/2023-PNRR del 21.02.2023 recante "modifica degli Avvisi pubblici di cui alle Misure 1.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5 della M1C1 del PNRR per l'ammissibilità di istanze diviazioni progettuali delle domande finanziate a valere sui predetti Avvisi a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale" per causa non imputabile all'Ente rappresentato, quale risulta essere quella di questo caso specifico;

CONSIDERATO che l'ente, per risolvere la criticità segnalata, ha chiesto la modifica al progetto sopra indicato come da allegato alla presente che illustra la sostituzione richiesta;

RITENUTO necessario precisare che la variazione della domanda non conduce alla modifica dell'originario decreto di finanziamento né può determinare una variazione dell'importo già assegnato al Soggetto attuatore tramite decreto di finanziamento;

VISTO l'articolo 14 "Variazioni del progetto" degli Avvisi sopra indicati, che dispone che: "Il Soggetto Attuatore può proporre variazioni che dovranno essere accolte con autorizzazione del Dipartimento";

PRESO ATTO che la richiesta modifica è stata recepita come da nota pervenuta dal Dipartimento della Trasformazione Digitale in data 12.12.2023, prot. n. 13460;

VISTE le note assunte al prot. n. 11983 e n. 11985 del 31.10.2023 con le quali le ditte Halley Veneto srl e Accatre srl, rispettivamente, hanno comunicato di voler aderire al differimento dei termini proposti dal Dipartimento più sopra citati;

ATTESO che il finanziamento complessivo è di euro 155.234,00 e che la somma impegnata per la realizzazione dei due progetti è pari ad euro 50.874,00 per cui si genera un residuo di euro 104.360,00 presente al codice 01.08-2.02.03.02.001 cap. 1533/0 del bilancio d'esercizio 2023, il quale entro il corrente anno, non potrà diventare esigibile;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 1 del 12/01/2023 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Amministrativa al sottoscritto Responsabile per l'anno 2023 e senza soluzione di continuità fino alla fine del mandato amministrativo nel 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 19.01.2023 con la quale il sottoscritto, per il suo ruolo di Responsabile dei Servizi Informatici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi ai progetti PNRR digitali fra i quali il presente progetto;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2023-2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 P.I.A.O. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08.06.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 - Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 24.08.2023;
- D.Lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto;
2. DI DARE ATTO che:
 - è stata approvata la modifica di un servizio relativamente al progetto di "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI - COMUNI" (APRILE 2022) – progetto 'Cittadino attivo', allegato alla presente;
 - il presente atto non comporta variazioni all'importo del finanziamento pertanto non è necessaria la variazione degli importi accertati;
 - il presente atto non comporta variazioni al corrispettivo contrattuale per il servizio per cui non è necessaria la variazione degli impegni di spesa assunto con le citate determinazioni n. 119 e n. 120 del 31.05.2023;
3. DI PRENOTARE la somma di euro 104.360,00 di cui codice 01.08-2.02.03.02.001 cap. 1533/0 del bilancio d'esercizio 2023, in quanto esigibile entro il corrente anno;
4. DI DARE ATTO che la conclusione di progetti 'Cittadino attivo' e 'Cittadino informato', meglio individuati in premessa, è differita entro la scadenza per l'asseverazione fissata dal Dipartimento per la trasformazione digitale al 24.07.2024;
5. DI STABILIRE che copia della presente determinazione dovrà ritornare all'Ente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta Halley Veneto e dalla ditta Accatre srl, affidatarie dei rispettivi servizi, per conferma ed accettazione a valere come Addendum contrattuale;
6. DI PUBBLICARE copia della presente determinazione nel sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Dott. POZZETTO EDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE TECNICO

Art.147bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, 19-12-23

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Dott. POZZETTO EDI

PARERE CONTABILE

Art.147bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere Contabile Favorevole

Povoletto, 19-12-23

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa CASTAGNOTTO SILVIA

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

DETERMINAZIONE N. 389 del 19-12-2023

Reg. Settore 115

Oggetto: Progetto "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" in attuazione del PNRR finanziato dall'Unione Europea "Nextgenerationeu", missione 1, componente 1, investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale", misura 1.4.1. Modifica servizi e differimento termini per il progetto CITTADINO ATTIVO', differimento termini per il progetto CITTADINO INFORMATO e contestuale prenotazione di fondi

CIG

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 19-12-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa CASTAGNOTTO SILVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.