

**COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**

**Area Amministrativa**  
**DETERMINAZIONE N. 243 del 28-09-2023**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**Oggetto: PROGETTO "ADOZIONE APP IO" IN ATTUAZIONE DEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU", MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL LAVORO**

**Il Responsabile Dell'Area Amministrativa**

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 16 dello 02.02.2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Halley Veneto Srl, con sede in Marcon (VE), C.F. P.I. 02808610279, il servizio di adozione e integrazione dell'APP IO con le procedure dell'Ente per un importo complessivo di euro 7.837,74 IVA 22% inclusa, secondo il progetto contenuto nella RdO-MEPA n. 3403665, con termine di conclusione fissato al 30.09.2023 ovvero 240 giorni dalla contrattualizzazione;

VISTA la nota pervenuta il 31.07.2023, prot. n. 8084, con la quale la società PagoPA spa, per conto dell'amministrazione centrale, ha comunicato una situazione di potenziale non conformità riscontrata nella posizione dei servizi indicati nella domanda di contributo;

PRESO ATTO del contenuto della nota prot. n. 9509 dello 04.09.2023, in risposta a nostra richiesta, ove la citata società ha fornito l'elenco dei servizi richiesti da questo Ente contenenti delle criticità;

TENUTO CONTO del fatto che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha già differito i termini dei cronoprogrammi per il completamento delle attività dei progetti PNRR digitali e, nel caso in oggetto, il termine è stato spostato al 28.01.2024 (decreto n. 92/2023-PNRR del 20.06.2023);

VISTA la nota prot. n. 8697 del 22.08.2023 con la quale Halley Veneto srl aveva già proposto un adeguamento dei termini di conclusione dei progetti ad essa affidati in linea con quanto recentemente stabilito dal Dipartimento;

VISTA, da ultimo, la nota prot. 10128 del 20.09.2023, con la quale la società PagoPA spa, per conto dell'amministrazione centrale, ha comunicato che il termine del 30 settembre contenuto nel bando è fissato al 30 novembre prossimo;

ATTESO che, in data 6 settembre scorso, si è tenuto un incontro con l'incaricato della ditta Halley Veneto srl, l'amministratore di sistema di questo Ente e il sottoscritto responsabile del servizio, RUP dell'intervento in parola, in merito alla citata progettualità e alle criticità emerse;

RITENUTO necessario fissare il nuovo termine di conclusione del lavoro da parte della ditta affidataria al 29 dicembre 2023 ovvero 30 giorni prima del termine ultimo per la rendicontazione del contributo ottenuto;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 1 del 12/01/2023 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Amministrativa al sottoscritto Responsabile per l'anno 2023 e senza soluzione di continuità fino alla fine del mandato amministrativo nel 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 19.01.2023 con la quale il sottoscritto, per il suo ruolo di Responsabile dei Servizi Informatici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi ai progetti PNNR digitali fra i quali il presente progetto;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2023-2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 P.I.A.O. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08.06.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 - Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 24.08.2023;
- D.Lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

#### DETERMINA

- 1) DI FARE integralmente proprie le premesse di cui sopra;
- 2) DI STABILIRE che il nuovo termine di conclusione delle attività del servizio "ADOZIONE APP IO" in attuazione di PNRR "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", Missione 1, Componente 1, Asse 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", Misura 1.4.3 è fissato al 29.12.2023;
- 3) DI COMUNICARE alla ditta Halley Veneto Srl, con sede in Marcon (VE), affidataria del servizio in base alla propria determinazione n. 16/2023, il nuovo termine di conclusione dei lavori, per accettazione;
- 4) DI DARE ATTO, altresì:
  - che il pagamento verrà effettuato su presentazione di Fattura elettronica e previa verifica della regolarità della Società in merito alle posizioni fiscali, previdenziali e che, ai sensi delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" (di cui all'art. 3, c.i 1 e 2, della L. n. 136/2010 e s.m.i.), il pagamento sopracitato sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del "bonifico bancario o postale" secondo i dati che saranno comunicati dal diretto beneficiario interessato;
  - che il pagamento verrà effettuato una volta effettuata la rendicontazione e asseverazione del progetto in oggetto;

- 5) DI STABILIRE che la presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
*f.to Dott. POZZETTO EDI*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **PARERE TECNICO**

---

Art.147bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, 28-09-23

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Dott. POZZETTO EDI

## **PARERE CONTABILE**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo