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Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, 

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il 

contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Rep. 479 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI UDINE                                      COMUNE DI POVOLETTO 

Atto aggiuntivo al Contratto d’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI 

ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ” 

(CUP C53D17000350002 - CIG 7742380E15). 

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

L'Anno 2020 (duemilaventi) addì 3 (tre) del mese di dicembre nella Residenza 

Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI, Segretario 

Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati e 

costituiti i Signori: 

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la Residenza 

Municipale, che interviene, in esecuzione dell’art. 107, comma 3° lettera c) 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell’Area 

Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 

80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che 

rappresenta e che, nel contesto dell’Atto, verrà chiamato per brevità anche 
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“Comune” o “Stazione Appaltante”; 

2) SCARSINI Ing. Mario, [omissis], il quale interviene nel presente Atto in 

qualità di Amministratore Unico - Institore (nominato con Atto del Notaio 

Giulio TREMONTI Rep. Racc. 3729/2566 di data 26.07.2012) munito dei 

poteri di rappresentanza, dell'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via 

Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Udine 

con il numero di R.E.A. UD-160430 in data 29.07.1982, Cod. Fisc. e Partita 

I.V.A. n. 01095850309, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità 

anche “Affidatario” o “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune 

accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni la 

cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue 

p r e m e s s o 

- che, con Contratto d’Appalto n. 470 di Repertorio, stipulato il 05.07.2019 e 

registrato a UDINE in pari data al n. 1498 - Serie 1T Pubbl., sono stati affidati 

all'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 

Tolmezzo (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 01095850309, i “lavori di 

adeguamento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della 

viabilità”, per un importo netto contrattuale di €. 204.049,53 

(duecentoquattromilaquarantanove/53), comprensivo degli oneri per la 

sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 6.076,44 (seimilasettantasei/44) 

ed al netto dell’I.V.A.; 

- che, in considerazione di cause impreviste ed imprevedibili ed allo scopo di 

dare un assetto più funzionale e completo all'opera in corso di realizzazione, 
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si rendono necessarie ed utili delle lavorazioni variative non comprese nel 

Contratto e, pertanto, è stata redatta in data Ottobre 2020, a firma del 

Direttore dei Lavori dott. Arch. Gerussi Emanuele dello Studio Tecnico 

Gerussi M. & Craighero A. S.a.s. con sede in Reana del Rojale (UD), una 

“Perizia suppletiva e di Variante”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. (pervenuta e registrata al Prot. con il n.11312 in data 

17.11.2020), parte integrante del presente Atto, anche se non materialmente 

allegata allo stesso come consentitomi dalle parti che se ne dichiarano edotte; 

- che, detta “Perizia suppletiva e di Variante”, è stata approvata con 

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 345 del 

24.11.2020, esecutiva a termini di legge; 

- che l’importo netto dei lavori da eseguirsi, ad opera dell'Impresa "SPIGA 

S.r.l." con Sede Legale in Tolmezzo (UD), a seguito della “Perizia suppletiva 

e di Variante” citata, comporta una maggiore spesa pari a netti €. 27.018,67 

(ventisettemiladiciotto/67) compresi oneri per la sicurezza ed al netto 

dell’I.V.A; 

- che l’importo complessivo di contratto risulta essere, conseguentemente, 

pari a netti €. 231.068,20 (duecentotrentunomilasessantotto/20) compresi gli 

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A nella 

misura di Legge; 

le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come 

parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegate ma 

richiamate per relationem, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura. Per 

quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale. 
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Art. 2 – L’Affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante” di 

data Ottobre 2020, dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al 

Progetto originario e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i 

lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del Contratto di Appalto e di accettare altresì i “nuovi 

prezzi” concordati con il Direttore dei Lavori e di cui alla sopra citata perizia. 

Art. 3 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 comma 3 del D.P.Reg. 5 giugno 

2003 n. 0165/Pres. ed in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale 

d’Appalto correlato al Contratto principale, vengono concordati, quindi, i 

seguenti "Nuovi Prezzi" sui quali sarà applicato il ribasso d’asta del 13,52% 

(tredici virgola cinquantadue): 

NP.01) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI DI ISPEZIONE; 

Fornitura e posa in opera di pozzetti in conglomerato cementizio 

prefabbricati, completi del fondo, senza chiusino o caditoia, compresi nel 

prezzo lo scavo, il calcestruzzo di sottofondo (dosato a Kg./mc. 150), i relativi 

reinterri, i collegamenti alle condotte di afflusso e deflusso ed ogni altro onere 

occorrente e necessario alla perfetta esecuzione a regola d'arte, comprese le 

sigillature di cemento, in opera eseguite a perfetta regola d'arte. 

a) dimensioni interne di cm. 40x40 

cad. Euro 73,50 (settantatre/50) 

b) dimensioni interne di cm. 30x30 

cad. Euro 65,50 (sessantacinque/50) 

c) dimensioni interne di cm. 25x25 

cad. Euro 50,50 (cinquanta/50) 



 

 

5 

NP.02) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGHE PER 

POZZETTI DI ISPEZIONE; 

Fornitura e posa in opera prolunghe in conglomerato cementizio prefabbricato 

dell'altezza di cm. 20 per pozzetti in conglomerato cementizio prefabbricati 

dell'altezza di cm. 20, comprese le sigillature di cemento, in opera eseguite a 

perfetta regola d'arte. 

a) prolunghe delle dimensioni interne di cm. 25x25 

cad. Euro 35,50 (trentacinque/50) 

NP.03) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC; 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polivinilcloruro di vinile (PVC-U) 

non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi 

non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno 

dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 

34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a 

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma 

UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai 

pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta 

secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante,  sigillature, formazione di pendenze, 

carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, 

formazione del letto di posa in sabbia naturale vagliato di spessore minimo di 

10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola 

esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo e 

quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente 

funzionante. 

a) diametro di mm. 160 
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al ml. Euro 31,40 (trentuno/40) 

b) diametro di mm. 200 

al ml. Euro 42,75 (quarantadue/75) 

NP.04) - RETE ELETTROSALDATA PER CEMENTI ARMATI; 

Reti elettrosaldate di qualsiasi tipo, per opere in cemento armato, disposte in 

opera secondo gli schemi del progetto strutturale esecutivo, compresi i tagli, 

gli sfridi, il ferro di legatura, le varie lavorazioni occorrenti ed ogni altro 

onere o magistero occorrente e necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte. 

- reti elettrosaldate: qualsiasi tipo e dimensione con acciaio tipo B450C (ex Fe 

B 44 K) 

al Kg. Euro 2,16 (due/16) 

NP.05) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PER 

ACQUEDOTTO CAFC NELL'AIUOLA ALBERATA; 

Fornitura e posa in opera di pozzetto per il ricevimento del contatore CAFC 

posto nell’aiuola alberata della piazza Libertà, realizzato in calcestruzzo 

prefabbricato delle dimensioni di cm.46x65x20 elemento di base, 46x65x20 

prolunga e 46x65x20 soletta con foro da 40x60 per alloggiamento chiusino. 

Gli interventi comprendono lo scavo, la posa del pozzetto, il chiusino in ghisa 

sferoidale il ritombamento e quant’altro necessario ed utile a dare il lavoro 

perfettamente eseguito a regola d’arte e secondo le indicazioni che potranno 

essere impartite in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori 

cad. Euro 113,50 (centotredici/50) 

NP.06) - SOVRAPPREZZO ALL'ART. A.4.20.6.HH2.08 PER MAGGIORI 

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL PARAPETTO SU RAMPA 
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NEGOZIO ORTOFRUTTA 

Sovrapprezzo all’art.A.4.20.60HH2.08 relativo alla realizzazione del 

parapetto su rampa di accesso al negozio dell’ortofrutta aventi maggiori 

dimensioni e caratteristiche migliorative rispetto a quello previsto 

progettualmente 

cad. Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) 

NP.07) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO STRADALE 

LUMINOSO; 

Fornitura e posa in opera di cartello luminoso (sull’isola del BUS) formato da 

disco cm 60 retroillumanto a led con faccia anteriore in pellicola traslucida 

rinfrangente 12V spessore cm. 4, nel prezzo di applicazione è compresa anche 

la fornitura e posa in opera di delineatore bombato cm. 50x40 retroilluminato 

a led con faccia anteriore in pellicola traslucida rinfrangente 12V - 

Alimentatore 230/12V da 2a con doppia uscita. Restano esclusi i soli 

collegamenti elettrici 

cad. Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) 

NP.08) - INTERVENTI DI INNESTO ALLA FOGNATURA SU FERMATA 

DEL BUS; 

Esecuzione di innesto sulla condotta fognaria principale, comprendente lo 

scavo, il foro di innesto sulla tubazione di condotta principale, il giunto a sella 

per la realizzazione dell’innesto ed ogni altro intervento necessario ed utile 

per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. 

a Corpo Euro 225,00 (duecentoventicinque/00) 

NP.09) - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIPOSIZIONAMENTO DELLA 

PANCHINA, RASATURA PARETE, RISEGA MURO E TAGLIO BOCCA 
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DI LUPO; 

Interventi di rimozione e riposizionamento della panchina posta al di sotto 

della nicchia nella zona sud est della Piazza Libertà, compresi gli interventi 

della rasatura della parete posta sul retro della panchina, la risega del muro ed 

il taglio di parte della bocca di lupo presente. Nel prezzo di applicazione sono 

compresi tutte le lavorazioni utili e necessarie a dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d’arte. 

a Corpo Euro 1.100,00 (millecento/00) 

NP.10) - INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO 

DELLO SCARICO DEL NEGOZIO DELL'ORTOFRUTTA; 

Interventi atti alla sistemazione ed adeguamento dello scarico del negozio 

dell’Ortofrutta, comprendente la rottura della muratura per la ricerca dello 

scarico da riparare, la sostituzione della tubazione e relativo pezzo speciale in 

pvc, la verifica della funzionalità della lavorazione eseguita la chiusura del 

foro nella muratura e quant’altro necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta 

regola d’arte e secondo le eventuali disposizioni che potranno essere impartite 

dalla Direzione  dei Lavori in sede esecutiva. 

a Corpo Euro 1.040,00 (millequaranta/00) 

NP.11) - INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEL POZZETTO CAFC AL 

POZZETTO ESISTENTE DELL'ACQUEDOTTO; 

Interventi di collegamento del pozzetto C.A.F.C. al pozzetto esistente 

dell’acquedotto, con fornitura e posa in opera di tubazione in Pead da 19 mm. 

Nel prezzo di applicazione sono compresi gli scavi per la posa della 

tubazione, il ritombamento con materiale adeguato, la ricomposizione 

dell’area precedente all’intervento e gli oneri per il collegamento tra i pozzetti 
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ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte. 

a Corpo Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) 

Art. 4 – Si affidano pertanto i nuovi lavori di perizia all'Impresa "SPIGA 

S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD), Cod. 

Fisc. e Partita I.V.A. n. 01095850309 e si dichiara che il prezzo contrattuale 

viene aumentato ad €. €. 231.068,21 (duecentotrentunomilasessantotto/21) 

compresi gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto 

dell’I.V.A nella misura di Legge, rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di 

maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, pertanto, tutte le norme 

e prescrizioni del “Contratto” originario e del “Capitolato Speciale 

d’Appalto” vengono integralmente recepite ed accettate con il presente Atto. 

Art. 5 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse 

condizioni del “Contratto d’Appalto” principale. 

Art. 6 – Per l'esecuzione delle maggiori opere si concede all'Impresa "SPIGA 

S.r.l." una proroga di 40 (quaranta) giorni alla scadenza contrattuale. 

Art. 7 - La "penale" pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane 

stabilita al "Capo 4 - art.4.8 -Penali in caso di ritardo" del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Art. 8 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto, 

sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle 

aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante. 

Art. 9 - Ai fini fiscali ed al fine dell’iscrizione del presente Atto a Repertorio, 

le Parti dichiarano che il valore è pari ad €. 27.018,67 

(ventisettemiladiciotto/67) al netto dell’I.V.A; 

Art. 10 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento 
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dell’I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa. 

Art. 11 - Le parti danno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla 

“tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 

n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del "bonifico bancario" (di cui alle coordinate bancarie 

indicate dall'Impresa "SPIGA S.r.l." - rif. comunicazione di data 23.04.2019, 

registrata al Prot. con il n. 4847 in data 26.04.2019), come riportato sul 

“Contratto d’Appalto” principale. 

Art. 12 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni 

indicate al precedente art. 11 inerente alle disposizioni sulla “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, il Contratto s’intenderà risolto di diritto. La parte interessata 

dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante 

comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri 

la prova e la data di ricevimento. 

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano 

le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

A tutti gli effetti del presente atto, l’ “Affidatario” elegge il proprio domicilio 

presso il “Palazzo Municipale” di Povoletto (UD) e dichiara come Foro 

esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine. 

Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante 

dall’esecuzione del presente Atto, il ricorso all’Arbitrato. 

Art. 14 – La Ditta dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del 

regolam. UE.2016/679/UE e di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs 18.5.2018 n.51. 

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su 

numero dieci facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone 
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lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di 

firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005. 

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale. 

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto 

il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica: 

SERAFINI geom. Stefano 

Per l’Affidatario - Impresa "SPIGA S.r.l.": 

l'Amministratore Unico: 

SCARSINI Ing. Mario 

Il SEGRETARIO COMUNALE: 

RUSSI dott. Roberto 

 


